



УТВЕРЖДАЮ

Проректор по научной работе
Университета ИТМО,
Председатель комиссии

В.О. Никифоров

«09» сентября 2021 г.

ПРОТОКОЛ

заседания комиссии 09 сентября 2021 г.

по рассмотрению результатов первого и третьего этапов практико-ориентированных НИОКТР

Комиссия по рассмотрению результатов первого и третьего этапов практико-ориентированных НИОКТР, утвержденная Приказом ректора Университета ИТМО № 950-од от 07.09.2021 г., заслушав презентации руководителей и исполнителей проектов, приняла следующее

РЕШЕНИЕ

1. Принять результаты ПО НИОКТР № 420464 - руководитель Моор Янина Дмитриевна. Считать проект выполненным на высоком научно-техническом уровне в полном соответствии с требованиями технического задания. Руководителю проекта до 11.10.2021 г. предоставить в ЦСНКиВ акт сдачи-приемки результатов проекта, ведомость соответствия, аннотированный отчет, акт изготовления опытного образца, протокол и акт предварительных испытаний, комплект РКД с literой «О» (отв. Елисеев О. В.).
2. Допустить к выполнению четвертого этапа ПО НИОКТР № 420461 - руководитель Подлеснов Екатерина.
3. Допустить к выполнению второго этапа ПО НИОКТР: № 421240 -руководитель Стрыканова Вера Владимировна, № 421241 - руководитель Петренко Артем Александрович, № 421242 - руководитель Царев Михаил Вячеславович, 421243 - руководитель Борисова Ольга Валерьевна, № 421244 - руководитель Азина Любовь Владимировна, 421246 - руководитель Морозова Ольга Владимировна, 421248 - руководитель Попов Евгений Эдуардович.
4. Считать работы по проектам № 421245 - руководитель Ширяев Даниил Сергеевич и № 421247 - руководитель Шевяков Александр Дмитриевич выполненными не в полном объеме и продлить сроки выполнения первого этапа до 30.09.2021 г. Руководителям проектов до 30.09.2021 г. согласовать технический облик изделий с членами комиссии (отв. Рудин Я.В., Орлов А.Р.).

Начальник ДНИР

Секретарь комиссии

Н. Р. Белашенков

О.В. Елисеев